

Дорожная карта
по оказанию методической поддержки общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранной для участия в проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1. Организационно - управленческое и нормативное обеспечение				
1.1	Разработка муниципальных дорожных карт (планов-графиков) пореализации проекта «500+»	21.03.2022	Муниципальный координатор	(100%) муниципалитет предоставил региональному координатору утвержденную дорожную карту (план-график) по реализации проекта «500+» для проведения анализа и разработки на его основе методических рекомендаций
1.2.	Заключение договоров с кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+»	Март 2022 года	Муниципальный координатор	(100%) куратор общеобразовательной организации проекта «500+» заключил договор с ФГБУ «ФИОКО»

2. Научно – методическое сопровождение

2.1.	Участие в установочном совещании для общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов, муниципальных координаторов	24.02.2022	Муниципальный координатор, куратор школы	100% муниципальный координатор, куратор проекта 500+ приняли участие в установочном совещании
2.2.	Повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, по дополнительной профессиональной программе «Перевод общеобразовательной организации в эффективный режим работы: повышение качества образования»	Февраль-апрель 2022 года	Муниципальный координатор	Руководитель и заместители руководителя общеобразовательной организации МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» имеющую низкие образовательные результаты обучающихся, успешно прошли повышение квалификации
2.3.	Участие в вебинаре для общеобразовательных организаций проекта «500+» 2021 года	Март 2022 года	Общеобразовательные организации проекта «500+» в 2021 году, муниципальный координатор	100% МБОУ «СОШ №3 г. Красноармейска», МБОУ «СОШ №10 п. Каменский», МБОУ «СОШ №23 с. Первомайское», муниципальный координатор, участие в вебинаре

2.4.	Участие в Совещаниях/вебинарах для общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов, Муниципальных координаторов	С марта 2022 года ежемесячно (в последний вторник месяца)	Муниципальный координатор	100% МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ , муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных совещаниях/вебинарах
2.5.	Принять участие в конкурсе среди муниципальных районов и общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты	Октябрь – декабрь 2022	Общеобразовательная организация проекта «500+»	(100%) Общеобразовательная организация проекта «500+» приняла участие в конкурсе
2.6.	Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию (демонстрация практик педагогов центров «Точки роста»), на базе Балашовского муниципального района	5 декабря 2022	Муниципальный координатор	Учителя математики МБОУ «СОШ № 19 с. Луганское» приняли участие в практических мероприятиях педагогов центров «Точки роста» на базе Балашовского муниципального района
2.7.	Посещение Директора общеобразовательной организации проекта «500+» общеобразовательных организаций, из числа которых назначены кураторы	В течение года	Муниципальный координатор, общеобразовательная организация проекта «500+»	Руководитель МБОУ «СОШ №19 с. Луганское» проекта «500+» Долбенчук Н.А. посетил общеобразовательные организации, из

				числа которых назначены кураторы (с учетом территориального принципа)
3. Проведение мероприятий по обмену опытом для управленческих команд общеобразовательных организаций проекта «500+»				
3.1.	Участие в еженедельных вебинарах по обмену опытом для общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов и муниципальных координаторов проекта «500+», проводимых ФГБУ «ФИОКО»	Еженедельно по четвергам С 10.02.2022 По 23.06.2022 С 15.09.2022 По 22.12.2022	Муниципальный координатор, общеобразовательная организация проекта «500+» кураторы	100% МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ , муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных вебинарах в качестве слушателей
3.2.	Участие в вебинаре в рамках тьюториала «Управление со смыслом» на тему: «Организация успешной деятельности команды: точки роста. Правила делегирования функций оперативного управления»	16.03.2022	Муниципальный координатор, общеобразовательная организация проекта «500+» кураторы	100% МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ , муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных вебинарах в качестве слушателей
3.3.	Участие вебинара в рамках проекта «Я — эффективный руководитель» на тему: «Урок как целостная система: вопросы формирования функциональной грамотности»	23.03.2022	Муниципальный координатор, общеобразовательная организация проекта «500+» кураторы	100% МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ , муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных

				вебинарах в качестве слушателей
3.4.	Участие вебинара в рамках тьюториала «Управление со смыслом» на тему: «Роль системы профессионально- экспертного сообщества в развитии национальной системы квалификации»	20.04.2022	Муниципальный координатор, общеобразовательная организация проекта «500+» кураторы	100% МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ , муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных вебинарах в качестве слушателей
3.5.	Участие вебинара в рамках проекта «Я — эффективный руководитель» на тему: «Исследование урока как форма организации методической работы в школе»	27.04.2022	Муниципальный координатор, общеобразовательная организация проекта «500+» кураторы	100% МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ , муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных вебинарах в качестве слушателей
3.6.	Участие вебинара в рамках тьюториала «Управление со смыслом» на тему: «Региональные инновационные площадки как условие роста самообразования педагогов»	18.05.2022	Муниципальный координатор, общеобразовательная организация проекта «500+» кураторы	100% МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ , муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных вебинарах в качестве слушателей

4. Организация работы в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт

4.1.	Работа общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов РПШ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее —ИС МЭДК)	14.02.2022-01.03.2022	Общеобразовательная организация проекта «500+»	(100%) МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ заполнили форму «Самодиагностика» и активировали рисковые направления в ИС МЭДК
4.2.	Работа общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов с концептуальными документами в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	14.02.2022-30.03.2022	Общеобразовательная организация проекта «500+»	(100%) МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ разработали и разместили концептуальные документы в ИС МЭДК
4.3.	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с Рисковыми направлениями	25.04.2022-01.06.2022	Общеобразовательная организация проекта «500+»	(100%) МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ подготовили и разместили в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий
4.4.	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы с рисковыми	15.09.2022-01.11.2022	Общеобразовательная организация	(100%) МБОУ «СОШ №19

	направлениями		проекта «500+»	с.Луганское» проекта 500+ подготовили и разместили в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий
5. Проведение мониторингов, подготовка аналитических материалов, отчетов				
5.1.	Муниципальная содержательная экспертиза концептуальных документов, разработанных и размещенных ИС МЭДК	До 25.03.2022	Муниципальный координатор	(100%) В МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ проведена муниципальная содержательная экспертиза концептуальных документов, разработанных и размещенных в ИС МЭДК; (100%) МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ даны рекомендации по результатам экспертизы
5.2.	Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК	До 24.05.2022	Муниципальный координатор	(100%) МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+

				<p>проведена муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК; (100%) МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ даны рекомендации по результатам экспертизы</p>
5.3.	Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК	До 24.10.2022	Муниципальный координатор	<p>(100%) МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ проведена муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления</p>

				<p>позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК; (100%) МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ даны рекомендации по результатам экспертизы</p>
5.4.	<p>Мониторинг официальных сайтов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования общеобразовательных организаций проекта «500+» по вопросу размещения информации о реализации проекта «500+»</p>	Постоянно	Муниципальный координатор	<p>(100%) Муниципальный координатор разместил информацию о реализации проекта «500+» на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; (100%) МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» проекта 500+ разместила информацию о реализации проекта «500+» на своих официальных сайтах;</p>

				Подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга
6. Информационное освещение проекта «500+»				
	Информационное освещение реализации проекта «500+» на территории Саратовской области	постоянно	Муниципальный координатор	Систематическое Размещение информации по реализации проекта на официальном сайте Министерства, ГАУ ДПО «СОНРО», в СМН